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一、项目基本情况 

（一）项目概况 

郑财预 2021279 号郑州上街智能电气产业园建设项目生态新城丹霞路南延工程。 

（二）项目预算安排及使用情况  

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表 

                                           单位：万元  

  年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 

年度资金

总额： 
0.00  3006.66  2608.39  86.75% 

政府预算

资金 
0.00  3006.66  2608.39 86.75% 

财政专户

管理资金 
0.00  0.00  0.00  0.00% 

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 

（三）资金管理情况表 

表 1-2-2 资金管理情况表 

 情况说明 存在问题和改进措施 

安排科学

性 

按照部门预算编制和资金管理办法的要

求，进行项目论证、评审、立项等程序安

排科学。 

无 

拨付合规

性 

严格按照国库集中支付制度有关规定支付

资金，未出现违规将资金从国库转入财政

专户或支付到其他实有资金帐户的问题，

拨付合规。 

无 

使用规范

性 

严格按照下达预算的科目和项目执行，未

出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问

题，资金使用规范。 

无 

预算绩效

管理情况 

将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，

开展绩效监控。 
无 
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（四）项目绩效目标 

1. 项目年度绩效目标 

 生态新城丹霞路南延工程 

2.项目年度绩效目标完成情况 

 年内按工 程支付节点完成生态新城丹霞路南延工程款支付。 

二、总体评价结论和指标分析 

（一）总体评价结论 

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：郑州上街智能电气产业园建设项目绩效自评价结果为:总得分 98.68 分，属于"优"。 

 

（二）指标分析 

1.绩效目标完成的指标 

土石方作业时间; 工程数量; 项目验收; 合同期限; 完工后是否方便群众出行; 签约单位

满意度; 

2.没有完成绩效目标的指标 

 

 

三、存在的问题和建议 

（一）存在的问题 

资金拨付不及时。 

（二）改进建议 

1.对项目决策的建议 

按项目资金需求及时审定。 

2.对预算安排及执行情况的建议 

     及时下达专项资金。 
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3.对资金管理的建议 

   按项目工程进度及时拨付。 

4.对项目管理的建议 

手续办理与项目建设进度实行同步。 

5.其他建议  
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附表 1 自评价评分表 

自评价评分附件表 

一 级

指标 

二 级

指标 

三 级

指标 

年 度

目标值 

实 际

完成值 

分值 得分 偏 差

原因分析 

成 本

指标 

生 态

环境成本

指标 

土 石

方作业时

间 

≥90

天 

90 天 10 10  

产 出

指标 

数 量

指标 

工 程

数量 

≥2 个 2 个 10 10  

质 量

指标 

项 目

验收 

合格 100% 10 10  

时 效

指标 

合 同

期限 

≥330

天 

330

天 

10 10  

效 益

指标 

社 会

效益指标 

完 工

后是否方

便群众出

行 

是 100% 25 25  

满意度指
标 

服务对象
满意度指

标 

签约单位
满意度 

≥90% 95% 5 5  
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