
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：超限超载车辆卸货场地租赁费

项目单位：郑州市上街区交通运输综合行政执法大队

主管部门：郑州市上街区交通运输局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障超限超载违法车辆能够及时纠正违法状态，确保道路运输安全，按照区政府对郑上交[2011] 65 号的批复意见，我单位租赁工业路西段院内场地一块，约 10 亩，用于超限超载车辆卸除超载超限货物，停放违法车辆。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	15.00	0.00	0.0%
政府预算资金	15.00	15.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和合同要求	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	无
预算绩效管理情况	根据文件规定，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按租赁合同约定支付场地费，解决违法车辆临时停放及超限超载车辆卸货问题。

2.项目年度绩效目标完成情况

因财政未拨付此项资金，未完成该项目

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：超限超载车辆卸货场地租赁费绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

场地租赁面积；场地条件达标率；场地使用保障天数；查处超限超载车辆处理率；人民群众对超限超载治理情况满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

租金支付金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政未按时拨付资金

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

因财政资金紧张，未能及时拨付。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	租 金 支付金额	=15 万元	0 万 元	10	0	财 政 未 拨 付 此 项 资 金
产 出 指标	数 量 指标	场 地 租赁面积	=6600 平方米	6600 平方米	10	10	
	质 量 指标	场 地 条 件 达 标 率	≥90%	95%	10	10	
	时 效 指标	场 地 使 用 保 障 天 数	≥350 天	350 天	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	查 处 超 限 超 载 车 辆 处 理 率	≥95%	95%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 对超限超 载治理情 况满意度	≥90%	95%	5	5	
