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郑州市 上街区医疗设备购置及信息化建设项目

郑州市上街区卫生健康委员会

虚拟处室

2023 年 9月

项目名称：

项目单位：

主管部门：
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一、项目基本情况

郑财预【2022】021 号关于下达 2022 年河南省政府专项债券（ 一至九期）资金的通知

1-2-1

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
0.00 2000.00 0.00 0.0%

政府预算

资金
0.00 2000.00 0.00 0.0%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

1-2-2

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性
根据实际需求量，逐步实施

拨付合规

性

按照规定程序申报项目资金，符合规定要

求

使用规范

性
严格按照申报项目内容使用资金

预算绩效

管理情况
资金按照要求及时拨付

1.

用于郑州市第十五人民医院和中心路社区卫生服务中心医疗设备购置和信息化建设。
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2.

1.中心路社区卫生服务中心建成并投入使用；2.郑州市第十五人民医院设备采购正在采购

中；3.医疗机构信息化建设正在进行。

二、总体评价结论和指标分析

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：郑州市 上街区医疗设备购置及信息化建设项目绩效自评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

1.绩效目标完成的指标

医疗机构数 ; 方便群众就医 ; 医疗机构满意度 ;

2.没有完成绩效目标的指标

验收合格 ;

三、存在的问题和建议

按照项目计划时间节点开展建设工作。

1.

由于郑州市第十五人民医院门诊医技综合业务楼建设项目比预期滞后，设备采购也相应迟

缓。

2.

合理安排资金预算，按照规定节点进行支付。

3.

对资金使用加大方向论证，合理支配使用。
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4.

加强财政项目资金管理，推进资金统筹使用。

5.
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1

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏 差 原 因 分

析

产

出指标

数 量

指标

医

疗 机 构

数

=2 个 2 个 2

0

2

0

质 量

指标

验

收合格

合格 0% 2

0

0 2022 年 十 五

院设备采购刚发

布采购计划，要设

备安装到位后进

行设备验收

效

益指标

社 会

效益指标

方

便 群 众

就医

≥90% 90% 2

5

2

5

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

医疗机
构满意

度

≥100% 100% 5 5



6


	财政项目支出绩效自评报告
	一、项目基本情况
	（ 一）项目概况
	（ 二）项目预算安排及使用情况
	（三）资金管理情况表
	（四）项目绩效目标

	二、总体评价结论和指标分析
	（ 一）总体评价结论
	（ 二）指标分析

	三、存在的问题和建议
	（ 一）存在的问题
	（ 二）改进建议
	5.其他建议


