

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）（妇幼）

项目单位：郑州市上街区妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

市指标结转（政府性基金）

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.84	3.98	68.15%
政府预算资金	0.00	5.84	3.98	68.15%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等不要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务孕前优生。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

. 孕前优生健康检查。截至 2022 年 12 月底，共为 239 对目标人群提供了免费孕前优生健康检查和叶酸复合营养素补充服务，为 478 名受检群众进行了孕前风险评估，发现具有高危因素的 180 人，均及时给与了科学指导；为 920 人次的受检育龄妇女开展了早孕和妊娠结局随访服务；为 240 名待孕夫妇提供了优生咨询，共为我区 239 名待孕妇女发放叶酸复合营养素 1434 盒。有效降低了出生缺陷发生风险，提升了育龄群众对免费孕前优生健康检查的认知程度和参与率，在提高出生人口素质方面发挥了积极作用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）（妇幼）绩效自我评价结果为：总得分 96.82 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

免费孕前优生管理率；资金发放及时率；基本公卫项目完成及时率水平；提高居民健康素养水平；服务对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付

##### 3.对资金管理的建议

对资金使用大方向论证，合理支配使用

##### 4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用

##### 5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	免费孕产优生管理率	≥80%	80%	10	10	
	质量指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	基本公共卫生项目完成及时率水平	≥90%	90%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	有效提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	

---