
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市上街区卫生监督所订做工装

项目单位：郑州市上街区卫生计生监督所

主管部门：郑州市上街区卫生健康委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《郑州市上街区卫生健康委员会关于郑州市上街区卫生计生监督所工装经费的请示》上卫健【2020】45号文，上街区卫生监督所订做工装。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.68	5.68	100.0%
政府预算资金	0.00	5.68	5.68	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排与项目预算计划相符。	无
拨付合规性	资金拨付时已认真核查审批材料，资金拨付合理公平、合规。	无
使用规范性	资金使用及时、均按照相关规定和审批程序进行支付。	无
预算绩效管理情况	该项目经年初编制预算，由财政业务科室批复后下达给单位，项目可行性、合规性均符合绩效目标。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成卫生监督所工装定制，提高工作效率和员工凝聚力。

2.项目年度绩效目标完成情况

订做 28 套工装已收到货物且已验收成功，此项目成功有效规范员工行为，彰显单位整体精神面貌。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市上街区卫生监督所订做工装绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

订做工装金额；订做工装套数；工装质量合格率；工装交付期限；社会稳定程度；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算，按照规定节点进行支付。

3.对资金管理的建议

严格按照国库集中集中支付支付制度有关规定支付资金。

4.对项目管理的建议

优化项目建立，提高项目产出和效益。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	订做工装金额	≥56832 元	56832 元	10	10	
产出指标	数量指标	订做工装套数	≤28 套	28 套	10	10	
	质量指标	工装质量合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	工装交付期限	≥2 月	2 月	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	
