
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：正商工地及铁路沿线迁坟补偿款

项目单位：郑州市上街区工业路街道办事处

主管部门：郑州市上街区工业路街道办事处

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

正商工地及铁路沿线迁坟补偿款

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.34	4.34	100.0%
政府预算资金	0.00	4.34	4.34	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	建立资金管理制度、规则、以做到每笔支出要有合理的计划和安排。	
拨付合规性	健全资金统一管理控制体系，实现资金统一管理。	
使用规范性	完善资金审批管理制度，降低财政风险。	
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理以来，取得了一定成效，是提供公共服务的重要抓手。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

正商工地内坟头及铁路沿线 50 米补偿款。

2.项目年度绩效目标完成情况

有效提高办事效率，为民服务能力。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：正商工地及铁路沿线迁坟补偿款绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

铁路沿线；迁坟补偿款合规性；迁坟补偿款时限；建设更美好人居环境；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

加强成本控制，降本增效。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

完善项目计划，调整和优化组织管理体系。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强成本控制，降本增效。

3.对资金管理的建议

加强成本控制，降本增效。

4.对项目管理的建议

明确管理规范，指标要求尽可能量化。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	铁 路 沿线	=50 米	50 米	20	20	
	质 量 指标	迁 坟 补偿款合 规性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	迁 坟 补偿款时 限	≥1 年	1 年	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	建 设 更美好人 居环境	有 效 提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥98%	98%	5	5	
