

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工业路游园建设租金

项目单位：郑州市上街区工业路街道办事处

主管部门：郑州市上街区工业路街道办事处

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

工业路游园建设租金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.72	6.72	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	6.72	6.72	0.00	0.0 %

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	建立资金管理制度、规则、以做到每笔支出要有合理的计划和安排。	
拨付合规性	健全资金统一管理控制体系，实现资金统一管理。	
使用规范性	完善资金审批管理制度，降低财政风险。	
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理以来，取得了一定成效，是提供公共服务的重要抓手。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

建设更美好人居环境。例行节约，制止奢侈浪费，项目资金专款专用，确保项目资金运行安

---

全、高效。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

提高办事效率，提高为民服务能力。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工业路游园建设租金绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

占地面积；游园建设质量；租地时限；建设更美好人居环境；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

经济成本；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

因财政资金紧张，未能及时拨付。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

完善项目计划，调整和优化组织管理体系。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

因财政资金紧张，未能及时拨付。

#### 3.对资金管理的建议

加强成本控制，降本增效。

#### 4.对项目管理的建议

---

明确管理规范，指标要求尽可能定量化。

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 济 成本	=6.72 万元	0 万 元	10	0	因 财 政 资 金 紧 张, 未 能 及 时 拨 付。
产 出 指标	数 量 指标	占 地 面积	=26.8 8 亩	26.88 亩	10	10	
	质 量 指标	游 园 建设质量	达标	100%	10	10	
	时 效 指标	租 地 时限	=25 年	25 年	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	建 设 更 美 好 人 居 环 境	有 效 提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥98%	98%	5	5	

---