
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市政控制性节点（地下交通）工程上街铝厂站周边范围内国有土地上房屋
拆迁补偿资金（3）

项目单位：郑州市上街区新安路街道办事处

主管部门：郑州市上街区新安路街道办事处

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于支付申请市政控制性节点（地下交通）工程上街铝厂站周边范围内国有土地上房屋拆迁补偿资金（上新文【2019】15号）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	0.00	100.00	100.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,认真执行各项审批程序,及时合理安排资金。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,合规及时拨付资金。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留现象。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于支付申请市政控制性节点（地下交通）工程上街铝厂站周边范围内国有土地上房屋拆迁补偿资金。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成支付申请市政控制性节点（地下交通）工程上街铝厂站周边范围内国有土地上房屋拆迁补偿资金。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市政控制性节点（地下交通）工程上街铝厂站周边范围内国有土地上房屋拆迁补偿资金（3）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金支付完成率；资金支付足额率；资金支付及时率；提升交通便利度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	资 金 支 付 完 成 率	=100 %	100%	15	15	
	质 量 指标	资 金 支 付 足 额 率	=100 %	100%	15	15	
	时 效 指标	资 金 支 付 及 时 率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	提升交通 便利度	显著	100%	30	30	
