
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：灾后恢复重建补助资金郑财预【2021】766

项目单位：郑州市上街区粮食管理中心

主管部门：郑州市上街区商务局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该笔资金用于防汛救灾物资储备

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	123.28	123.28	100.0%
政府预算资金	0.00	123.28	123.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据《郑州市上街区人民政府关于印发上街区 2022-2024 年应急物资储备规划的通知》（上政文【2022】20 号文件要求紧急采购物资，科学合理安排该资金费用。	无
拨付合规性	根据《郑州市上街区人民政府关于印发上街区 2022-2024 年应急物资储备规划的通知》（上政文【2022】20 号文件要求要求，紧急采购物资，财政严格按照支付制度依规拨付该资金。	无
使用规范性	根据《郑州市上街区人民政府关于印发上街区 2022-2024 年应急物资储备规划的通知》（上政文【2022】20 号文件要求要求，紧急采购物资，年中对该项目进行监控，年底对该项目进行自评。	无

预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发[2020]7号）有关要求，我单位强化部门预算绩效管理主体责任，该项目年初设定了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底进行了绩效自评，有效提高了资金使用效益。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

圆满完成 2022 年防汛物资储备任务

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成 2022 年防汛物资储备任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：灾后恢复重建补助资金郑财预【2021】766 绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

采购防汛物资类别数；采购物资质量合格率；采购物资完成期限；防汛物资完成支付；保障群众生命安全；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目执行良好，不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

预算资金安排及时、准确，无建议。

2.对预算安排及执行情况的建议

资金拨付及时准确，无建议。

3.对资金管理的建议

资金拨付及时，支付无误，无建议。

4.对项目管理的建议

此项目合规执行，依规管理，无建议。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	采购防汛物资类别数	=7 类	7 类	10	10	
	质量指标	采购物资合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	采购物资完成期限	2022 年 6 月前	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	防汛物资完成支付	=100 %	100%	10	10	
	社会效益指标	保障群众生命安全	有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	
