
1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产登记信息管理基础平台软硬件配置费用

项目单位：郑州市上街区不动产登记中心

主管部门：上街区自然资源和规划局

2023 年 09 月
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一、项目基本情况

（一）项目概况

按照省不动产登记局《县级不动产登记信息管理基础平台软硬件配置方案及技术参数》要求，

在充分利用原有软硬件设备的基础上，解决不动产登记信息平台存储和计算资源严重不足、缺少

统一杀毒软件、无正版化授权、网络接入交换设备不足等问题，确保不动产登记信息平台的平稳

运行。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
0.00 23.16 0.00 0.0%

政府预算

资金
0.00 23.16 0.00 0.0%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性

依据支持小微企业落实新出台留抵退税政

策和资金管理办法的要求，项目符合安排

科学性。

无

拨付合规

性

按照国库集中制度有关规定支付资金，未

出现违规支付问题，符合拨付合规性。
无

使用规范

性

按照预算科目和项目执行进行使用，未出

现截留、挤占等问题，符合使用规范性。
无

预算绩效

管理情况

根据上发[2020]7 号文件有关要求，我单

位强化主体责任，按照年初设定项目绩效

目标，有效提高了财政资金使用效益。

无
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（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解决不动产登记信息平台存储和计算资源严重不足、缺少统一杀毒软件、无正版化授权、

网络接入交换设备不足等问题，确保不动产登记信息平台的平稳运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

解决不动产登记信息平台存储和计算资源严重不足、缺少统一杀毒软件、无正版化授权、

网络接入交换设备不足等问题，项目运行良好。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：不动产登记信息管理基础平台软硬件配置费用绩效自评价结果为:总得分 71.6 分，属于"中"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备利用率; 提升履职效率; 使用人员满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

设备采购完成率; 虚拟化软件正版化数量; 登记系统数据库软件正版化数量; 登记系统数

据库和虚拟化服务器病毒防御系统建设完成率; 软件系统质量验收合格率; 登记系统数据库和

虚拟化服务器病毒防御系统建设及时性; 设备采购及时性;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于项目专业性强，技术复杂，实施进度较慢。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议
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由于该项目为 2022 年开展招标活动，实际实施时间为 2023 年，目前该项目尚未完工，因

此预算执行率 0%。下一步我们将督促成交单位抓紧推进实施进度，尽快完成项目落实。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算编制合理准确，为项目落实提供保障。

3.对资金管理的建议

严格按照财政资金管理规定，落实到资金管理各个环节，确保专款专用，保证资金管理

使用合法合规、公开透明。

4.对项目管理的建议

进一步加强项目预算准确度，按照项目实施情况，及时推进项目开展进度，提升项目绩

效管理水平。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

产

出指标

数 量

指标

设

备 采 购

完成率

=100

%

60% 3 1

.8

由于设备专

业性强，厂家货源

不足。

虚

拟 化 软

件 正 版

化数量

=1 套 0 套 2 0 由于硬件采

购安装未完成，造

成软件未应用。

登

记 系 统

数 据 库

软 件 正

版 化 数

量

=1 套 0 套 2 0 由于硬件采

购安装未完成，造

成软件未应用。

登

记 系 统

数 据 库

和 虚 拟

化 服 务

器 病 毒

防 御 系

统 建 设

完成率

=100

%

60% 3 1

.8

由于硬件采

购安装未完成，造

成软件未应用。

质 量

指标

软

件 系 统

质 量 验

收 合 格

率

=100

%

60% 2

0

1

2

由于硬件采

购安装未完成，造

成软件未应用。

时 效

指标

登

记 系 统

数 据 库

和 虚 拟

及时 60% 5 3 由于硬件采

购安装未完成，造

成软件未应用。
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化 服 务

器 病 毒

防 御 系

统 建 设

及时性

设

备 采 购

及时性

及时 60% 5 3 由于设备专

业性强，厂家货源

不足。

效

益指标

社 会

效益指标

设

备 利 用

率

≥99% 100% 1

0

1

0

提

升 履 职

效率

有 效

提升

100% 1

5

1

5

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

使用人
员满意

度

≥95% 100% 5 5
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